

＜地域ネットワーク部会：今年度事業計画解説および進捗状況＞

1. 胃がん地域連携クリティカルパスの作成
 - 1-1 胃がんの院内クリティカルパスの作成ないしは改訂を行い、確実に運用開始する。
 - 1-2 胃がん地域連携クリティカルパス作成のワーキンググループを設置する。
 - 1-3 胃がん地域連携クリティカルパス（案）を作成する。

➤ 平成20年9月にワーキンググループを設置し、胃がん地域連携クリティカルパスの作成を開始した。平成21年8月31日に完成予定。（資料1）

2. 大腸がん地域連携クリティカルパスの作成
 - 1-1 大腸がんの院内クリティカルパスの作成ないしは改訂を行い、確実に運用開始する。
 - 1-2 大腸がん地域連携クリティカルパス作成のワーキンググループを設置する。
 - 1-3 大腸がん地域連携クリティカルパス（案）を作成する。

➤ 平成20年9月にワーキンググループを設置し、大腸がん地域連携クリティカルパスの作成を開始した。平成21年8月31日に完成予定。（資料1）

3. 肺がん地域連携クリティカルパスの作成
 - 1-1 肺がんの院内クリティカルパスの作成ないしは改訂を行い、確実に運用開始する。
 - 1-2 肺がん地域連携クリティカルパス作成のワーキンググループを設置する。
 - 1-3 肺がん地域連携クリティカルパス（案）を作成する。

➤ 平成20年9月にワーキンググループを設置し、肺がん地域連携クリティカルパスの作成を開始した。平成21年8月31日に完成予定。（資料1）

4. 肝がん地域連携クリティカルパスの作成
 - 1-1 肝がんの院内クリティカルパスの作成ないしは改訂を行い、確実に運用開始する。
 - 1-2 肝がん地域連携クリティカルパス作成のワーキンググループを設置する。
 - 1-3 肝がん地域連携クリティカルパス（案）を作成する。

➤ 平成20年9月にワーキンググループを設置し、肝がん地域連携クリティカルパスの作成を開始した。平成21年8月31日に完成予定。（資料1）

5. 乳がん地域連携クリティカルパスの作成
 - 1-1 乳がんの院内クリティカルパスの作成ないしは改訂を行い、確実に運用開始する。
 - 1-2 乳がん地域連携クリティカルパス作成のワーキンググループを設置する。
 - 1-3 乳がん地域連携クリティカルパス（案）を作成する。

➤ 平成20年9月にワーキンググループを設置し、乳がん地域連携クリティカルパスの作成を開始した。平成21年8月31日に完成予定。（資料1）

6. がん診療の地域連携に関するバックグラウンドを把握する。
 - ① 沖縄県下の医療機関を対象に、がんにおける病診連携に関するアンケートを行い、がん診療の地域連携に関するバックグラウンドを調査する。
 - 沖縄県下の医療機関を対象に、がんにおける病診連携に関するアンケートを作成した。アンケート結果を元に、がん診療の地域連携に関するバックグラウンドを把握し、地域連携クリティカルパス開発に役立てていく。
 - ② 沖縄県の病院機能調査の結果をもとに、病院別、臓器別の症例数を調査する。病院においては、すでに調査を行ったが、診療所でがんの手術を行っている施設の病院別、臓器別の症例数を調査する。
 - 沖縄県の医療機能調査の結果をもとに、5大がんの標準的ながん診療を行っている診療所を調査した。
7. 学会および厚生労働省の研究班に積極的に参加し、情報収集を行うとともに、地域連携クリティカルパスについて学会等で報告する。
 - 平成21年6月12日の日本医療マネジメント学会学術総会で報告する予定。
8. 宮古医療圏、八重山医療圏及び北部医療圏のがん医療の再考
 - 協議未実施
9. 在宅がん医療の普及
 - 協議未実施
10. 病理診断ネットワークの構築（離島、本島、拠点病院間）
 - 協議未実施

沖縄県がん診療連携協議会地域ネットワーク部会
地域連携クリティカルパスワーキンググループ構成員名簿

区 分	氏 名	所 属
胃癌	村上 隆啓	沖縄県立中部病院
	比嘉 宇郎	那覇市立病院
	下地 英明	琉球大学医学部附属病院
	稲嶺 進	中頭病院
	島袋 誠守	豊見城中央病院
肝癌	友利 寛之	那覇市立病院
	白石 祐之	琉球大学医学部附属病院
	大田 守仁	豊見城中央病院
	伊佐 勉	浦添総合病院
	佐久川 廣	ハートライフ病院
肺癌	上原 忠司	那覇市立病院
	嵩下 英次郎	沖縄県立中部病院
	照屋 孝夫	琉球大学医学部附属病院
	川畑 勉	国立病院機構沖縄病院
	大田 守雄	中頭病院
大腸癌	照屋 淳	北部地区医師会病院
	菊池 馨	沖縄県立中部病院
	宮里 浩	那覇市立病院
	佐村 博範	琉球大学医学部附属病院
	照屋 剛	豊見城中央病院
	當山 鉄男	中頭病院
乳癌	上田 真	沖縄県立中部病院
	久高 学	那覇市立病院
	宮国 孝男	琉球大学医学部附属病院
	蔵下 要	浦添総合病院
	長嶺 信治	那覇西クリニック

<活動実績>

5月13日 平成21年第1回地域連携クリティカルパスワーキンググループ開催

<今後の活動案>

- 5月24の週 第1回各がん種地域連携パス作成WG（情報収集）
- 6月07の週 第2回各がん種地域連携パス作成WG（作成開始）
- 6月21の週 第3回各がん種地域連携パス作成WG（作成①）
- 7月05の週 第4回各がん種地域連携パス作成WG（作成②）
- 8月19の週 第5回各がん種地域連携パス作成WG（仮完成）
- 8月02の週 第6回各がん種地域連携パス作成WG（評価）
- 8月16の週 完成