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２０２３年４月５日 

幹事会委員各位 

ベンチマーク部会 

部会長 増田昌人 

 

 

第４次沖縄県がん対策推進計画（沖縄県がん診療連携協議会案）について 

 

 

 現在、担当のベンチマーク部会において、第４次沖縄県がん対策推進計画（沖縄県がん診

療連携協議会案）（以下、第４次がん計画（協議会案））の作成方針について、以下のよう

な基本方針が決議され、今後どのように議論を進めていくかが決まった。 

 そのことに関して、幹事会でも協議を行い、ご意見を頂戴したい。 

 

１ 県との協力関係を第一に考える 

＜基本方針＞ 

沖縄県保健医療部の担当部署との連携を密にして、素案の段階から県に関わってもらう。

県とうまく役割分担をして連携ができるようにする。可能なら、県の担当者と打ち合わせを

しながら第４次がん計画（協議会案）を作成する。 

➡現在、沖縄県の担当者とメールのやり取りを行い、糸数部長他とのアポを依頼中。直接面

談して趣旨説明を行う予定である。 

 

２ 第４次がん計画（協議会案）立案のスケジュールについて 

＜基本方針＞ 

 県と一緒に作成できるのであれば、県のスケジュールに合わせる（１２月または来年１月） 

 もしも、県と一緒に作成できないのであれば、１１月１０日の第３回協議会で最終案を示

す 

➡現在は、県の意向が分からないので、１０月２日の第３回幹事会への最終案提出のスケジ

ュールで、とりあえずの工程表（資料９－２）を作っている。ベンチマーク部会は、原則と

して毎月開催の予定である。 

  



３ 第４次がん計画（協議会案）の基本フォーマットについて 

＜基本方針＞ 

 ロジックモデルを基本とする。ロジックモデル上に指標も書き込む。さらに、ロジックモ

デルを書き下した文章を作成する。形式としては、第７次沖縄県医療計画に用いたフォーマ

ットに準じた資料９－３の形式を基本フォーマットとする。さらに、指標リスト、指標の定

義づけ等のリストも加えることとする。 

➡今後開催される５つの専門部会でも、この基本フォーマットで、第４次がん計画（協議会

案）への意見出しをしてもらう方針である。 

 

４ 最終アウトカムの策定について 

＜基本方針＞ 

 ベンチマーク部会で十分に議論をして、ほかの５つの専門部会でも議論をしてもらい、そ

の後、幹事会、協議会でも協議する。 

➡ベンチマーク部会でたたき台を提示、その後４月または５月中に開催される予定の各専

門部会で議論をする。間に合わない場合は、メーリングリストでの議論を各部位にお願いす

る。 

 

５ 重点分野、重点施策の導入について 

＜基本方針＞ 

 効果のある施策、地域にあった施策を行うのが重要で、重点項目を絞っていく作業を行う。

最終的には、個別分野のスリム化や重点化を明記した形にする。 

➡今後、分野アウトカム、中間アウトカムと施策を議論していく過程で、重点分野と重点施

策も検討していく 
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2023 年 3 月 工　程　表
作 成 日

2023/2/27

2023年
内　　　容 担当 開始 終了 開始 終了 3月 4月 5月 6月 7月 8月 備　考

協議会案 基本方針確認
　　　　　　スケジュール確認

3/23 3/23
第5回ベンチマーク
部会

ガントチャート作成・配布 並里 3/16 3/23

ロジックモデル　アウトカム部分
　　　　　　　　　　素案議論・決定

3/23 3/31

ロジックモデル　施策部分素案
完成

4/3 4/17

患者関係委員からの意見聴取 4/3 4/17
協議会
協議会OB,部会

患者会からの意見聴取 4/3 4/17

患者体験調査からの課題抽出 4/3 4/17

ロジックモデル 施策部分
　　　　　　　　　素案議論・決定

4/18 4/25

ロジックモデル　指標部分
　　　　　　　　　素案の完成

4/18 4/25

協議会案作成議事録からの課
題抽出

4/18 4/25

ロジックモデル　指標部分
　　　　　　　　　素案の議論・決定

4/26 5/2

タウンミーティング 5/8 5/15

患者ニーズのヒアリング 5/8 5/15

幹事会での審議、概ね承認 7/3 7/7 第2回幹事会(？)

幹事会での意見を基に改訂 7/10 7/21

メール審議、
幹事会としての最終案承認

7/10 7/21

協議会にて審議、概ね承認 8/4 8/11

協議会出の意見を基に改訂 8/14

メール審議、最終案承認 10/30 11/9

協議会議長から、沖縄県知事に
提出

11/10 11/17

顧 客 名

0

プロジェクト名

予定日 実績日

協議会案作成(11月提出版)

責 任 者

増田

作 成 者

並里2023/2/27

開 始 日 完了予定日

2023/11/10
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2023 年 9 月 工　程　表
作 成 日

2023/2/27

2023年 2024年
内　　　容 担当 開始 終了 開始 終了 9月 10月 11月 12月 1月 2月 備　考

協議会案 基本方針確認
　　　　　　スケジュール確認

3/23 3/23
第5回ベンチマーク
部会

ガントチャート作成・配布 並里 3/16 3/23

ロジックモデル　アウトカム部分
　　　　　　　　　　素案議論・決定

3/23 3/31

ロジックモデル　施策部分素案
完成

4/3 4/17

患者関係委員からの意見聴取 4/3 4/17
協議会
協議会OB,部会

患者会からの意見聴取 4/3 4/17

患者体験調査からの課題抽出 4/3 4/17

ロジックモデル 施策部分
　　　　　　　　　素案議論・決定

4/18 4/25

ロジックモデル　指標部分
　　　　　　　　　素案の完成

4/18 4/25

協議会案作成議事録からの課
題抽出

4/18 4/25

ロジックモデル　指標部分
　　　　　　　　　素案の議論・決定

4/26 5/2

タウンミーティング 5/8 5/15

患者ニーズのヒアリング 5/8 5/15

幹事会での審議、概ね承認 7/3 7/7 第2回幹事会(？)

幹事会での意見を基に改訂 7/10 7/21

メール審議、
幹事会としての最終案承認

7/10 7/21

協議会にて審議、概ね承認 8/4 8/11

協議会出の意見を基に改訂 8/14

メール審議、最終案承認 10/30 11/9

協議会議長から、沖縄県知事に
提出

11/10 11/17

責 任 者

増田

作 成 者

並里2023/2/27

開 始 日 完了予定日

2023/11/10

顧 客 名

0

プロジェクト名

予定日 実績日

協議会案作成(11月提出版)



ロジックモデル・指標セット　フォーマット　【分野名：　　　　　　　】

番号 番号 番号 番号

個別施策 指標 初期アウトカム 指標

1 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 1 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

2 活動を示す指標 ➡ 2 1

1 指標 (指標名記入）

個別施策 指標 初期アウトカム 指標 2 指標

3 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 3 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 3 指標

4 活動を示す指標 ➡ 4 4 指標

5 指標 1

個別施策 指標 初期アウトカム 指標 1 指標 (指標名記入）

5 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 5 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 2 指標

6 活動を示す指標 ➡ 6 3 指標

4 指標

個別施策 指標 初期アウトカム 指標 5 指標

7 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 7 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 6 指標

8 活動を示す指標 ➡ 8 2 7 指標

1 指標 (指標名記入）

個別施策 指標 初期アウトカム 指標 2 指標

9 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 9 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 3 指標

10 活動を示す指標 ➡ 10 4 指標

5 指標

個別施策 指標 初期アウトカム 指標

11 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 11 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

12 活動を示す指標 ➡ 12

（中間アウトカムを記入）

D　個別施策 C　初期アウトカム B　中間アウトカム A　分野アウトカム

（中間アウトカムを記入）

（最終アウトカムを記入）
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ロジックモデル・指標セット　フォーマット　【分野名：　　　　　　　】

番号 番号 番号 番号

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標

1 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 1 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

2 活動を示す指標 ➡ 2 1 基準年値 直近値 結果 目標

追加欄 追加欄 1 指標 (指標名記入）

2 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 3 指標

3 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 3 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 4 指標

4 活動を示す指標 ➡ 4 5 指標

追加欄 追加欄

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標

5 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 5 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

6 活動を示す指標 ➡ 6 1 基準年値 直近値 結果 目標

追加欄 追加欄 1 指標 (指標名記入）

2 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 3 指標

7 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 7 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 4 指標

8 活動を示す指標 ➡ 8 5 指標

追加欄 追加欄 6 指標

2 基準年値 直近値 結果 目標 7 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 1 指標 (指標名記入）

9 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 9 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 2 指標

10 活動を示す指標 ➡ 10 3 指標

追加欄 追加欄 4 指標

5 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標

11 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 11 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

12 活動を示す指標 ➡ 12

追加欄 追加欄

（中間アウトカムを記入）

D　個別施策 C　初期アウトカム B　中間アウトカム A　分野アウトカム

（中間アウトカムを記入）

（最終アウトカムを記入）



ロジックモデル・指標セット　フォーマット　【分野名：　　　　　　　】

番号 番号 番号 番号

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

1 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 1 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

2 活動を示す指標 ➡ 2 1 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

追加欄 追加欄 1 指標 (指標名記入）

2 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

3 指標

3 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 3 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 4 指標

4 活動を示す指標 ➡ 4 5 指標

追加欄 追加欄

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

5 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 5 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

6 活動を示す指標 ➡ 6 1 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

追加欄 追加欄 1 指標 (指標名記入）

2 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

3 指標

7 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 7 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 4 指標

8 活動を示す指標 ➡ 8 5 指標

追加欄 追加欄 6 指標

2 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

7 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

1 指標 (指標名記入）

9 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 9 （初期アウトカム記入） （指標名記入） 2 指標

10 活動を示す指標 ➡ 10 3 指標

追加欄 追加欄 4 指標

5 指標

優先度 個別施策 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

初期アウトカム 指標 基準年値 直近値 結果 目標 SPO
妥当
性

信頼
性

11 （施策名記入） （指標名記入） ➡ 11 （初期アウトカム記入） （指標名記入）

12 活動を示す指標 ➡ 12

追加欄 追加欄

（中間アウトカムを記入）

（最終アウトカムを記入）

（中間アウトカムを記入）

D　個別施策 C　初期アウトカム B　中間アウトカム A　分野アウトカム
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